%
¥ e g,
G

4
SECCION: DIRECCION DE CONTRATOS

= NOME RO:  SDUOP-DC-0051-2014

' E PONDIENTE.
ASUNTO: TRAMITE CORRESPONDIENTE

"2011-2016, Sexenio del Turismo en Sinaloa”

Culiacdn Rosales, Sin., 21 de Enero del 2014.

SECRETARLA DE DESARROLLO URBANO

C. DIONISIO SAN CHEZ FELIX Y OBRAS PUBLICAS
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO '

' DELA'OBRA PUBLICA PETA S.D.U.OP.

-

PRESENTE- - | '23"ENE 7014

oA

Wig
: , (BIRECCION DE COXIROL ADMINISTRATIVO
. Por este conducto y de la manera mas aienta, envio anexo al presente para su tramite

correspondiente el convenio No. CONV-SDUOP-CA-AM-108-2013, de fecha 29 de Noviembte
del 2013, al contrato de obra publica No. CONT-SDUOP-LP-CONST-144-2013, de fecha 18 de
Septiembre del 2013, que celebré esta Secretaria con la_ compafiia CONSTRUCTORA GUSA,
S.A. DE C.V., representada por el C. Afif Malacén hallal, referente al: AUMENTO DE MONTO,
para la’ realizacién de la obra: CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VIAL ROSALES
(PAVIMENTACIONCON CONCRETO ASFALTICO EN LA MODERNIZACION Y AMPLIACION
DEL BLVD. ROSALES), EN LA CIUDAD DE LOS MOCH [S AR A DE AHOME, ESTADO
DE SINALOA, Se ancxa Fianza de cumplimiento No. &8‘4580, de fecf?q,
2013, de ACE fianzas Monterrey, S.A. & i, 2

Sin otro particular, quedo de usted.
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cc.p.-C. JOSE LUIS SEVILLA SUAREZ PEREDO, Stcretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, |
c.c.p.- C. ARTURC GUEVARA REYES, Subsecretario de Obras Pablicas de laS.D.U.0.P. '

¢.c.p.- C. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ, Subsecretario de programacién y contratos de 1o S.D.U.Q.P.
c.c.p.;C..J.UAN_CARLOS GODOY SAINZ, Director de Supervision de 18 $.D.U.O.P.

c.c.p.- Archivo.**
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GOBIERNO DEL ESTADG DE SINALOA
CONVENIO ADICIONAL DE AUMENTO DE MONTQ Y PLAZO
No. CONVSDUGP-CA-AMP-168-2013

CONVENIO ADICIONAL DE AUMENTO DE MONTO Y PLAZO No. CONV-
SDUOP-CA-AMP-108-2013, MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CONT-SDUOP-LP-CONST-144-2013, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, POR CONDUCTO DEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, C. JOSE
LUIS SEVILLA SUAREZ PEREDO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
DENOMINADA “CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.”, REPRESENTADA
POR EL C. AFIF MALACON HALLAL, A QUIEN EN ADELANTE SE LE
LLAMARA “EL CONTRATISTA”; DE CONFORMIDAD CON LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES.

A) Que el dia 18 de septiembre de 2013, “LA SECRETARIA” y “EL
CONTRATISTA” celebraron el Contrato de Obra Pablica a Base de Precios
Unitarios y Tiempo Determinado No. CONT-SDUOP-LP-CONST-144-2013, con
el objeto de llevar a cabo la ejecucion de la obra pihblica consistente en
“Construccion del Circuito Vial Rosales (pavimentacion con concreto asfaltico
en la modemizacion y ampliacion del Blvd. Rosales), en la Ciudad de Los
Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa”, por un importe de
$55°102,369.69 (CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 69/100 MONEDA NACIONAL)
incluyendo €l 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA),
con un plazo de 77 (setenta y siete) dias naturales, iniciando los trabajos el 30 de
septiembre de 2013 y terminacion el 15 de diciembre de 2013; observando para
ello todas las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que regulan
dichos actos."

Que la Direccidén de Supervision de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras

2013 emiti6 un dictamen técnico exponiendo textualmente, en lo que interesa, 1o
siguiente: “..DICTAMEN TECNICO QUE ESTABLECE LAS RAZONES
FUNDADAS Y MOTIVADAS PARA LA CELEBRACION DEL CONVENIO
ADICIONAL DE AUMENTO EN MONTO Y PLAZO AL CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRA No. CONT-SDUOP-LP-CONST-144-2013, QUE
FORM{L[ZARAN LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS, Y EL CONTRATISTA CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE CV,
CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES REALIZAR LA OBRA DE
“CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VIAL ROSALES (PA V]MENTACION CON

\ Unidad Administrativa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
CONVENIO ADICIONAL DE AUMENTO DE MONTO Y '‘PLAZO
No. CONY-SDUOP-CA-AMP-108-2013

CONCRETO ASFALTICO EN LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL
BLVD. ROSALES), EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, ESTADO DE SINALOA”...II.- ANTECEDENTES... Mediante escrito de
fecha 13 de diciembre del 2013, el Contratista Constructora Gusa, S.A. de C.V.,
solicité a la Direccion de Supervision de la SDUOP, un incremento al Monto y
Plazo pactado en el Contrato, identificando cantidades adicionales (ampliacion
de metas) que no fueron incluidos en el Contrato, necesarios para la ejecucion y
conclusion de la obra, relaciondndolos para su autorizacion. Ill.-
JUSTIFICACION. A continuacion se sefialan las razones o justificaciones que
motivan el presente Dictamen: 1.- Ampliacion del monto y plazo pactados, por
cantidades adicionales (ampliacion de metas). De acuerdo al Contrato
celebrado y a la relacion de las cantidades de trabajos adicionales que se
encuentran dentro del catalogo del Contrato, presentados por el Contratista
para su aprobacion, se procedié a la revision del proyecto de obra,
advirtiéndose que no fueron considerados en el Contrato, existiendo la
necesidad de realizarlos para concluir la obra, de conformidad con lo dispuesto
en la Cldusula Décima Primera del Contrato. El costo de los trabagjos
extraordinarios es por un importe de $21°486,920.25 (VEINTIUN MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
25/100 MONEDA NACIONAL) incluido el 16% del Impuesto al Valor Agregado
(1.V.A.), cantidad ésta que representa el 38.99% en relacion al monto pactado en
el Contrato. Estos trabajos adicionales se ejecutardn en un plazo de 136 dias
naturales, computados del 16 de diciembre del 2013 al 30 de abril del 2014,
representando un 176.6% respecto del plazo pactado en el Contrato. Se anexa al
presente, el dictamen emitido por el Supervisor de la obra en cuestion, asi como
el sustento documental del caso..V.- ESPECIFICACIONES DE LA
AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO. El plazo de la obra se amplia en 136
dias naturales, los cuales se justifican para la ejecucion de los trabajos
aprobados, computados del 16 de diciembre del 2013 al 30 de abril del 2014. El
costo de los trabajos adicionales aprobados es de $21°486,920.25 (VEINTIUN
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS - (\
VEINTE PESOS 25/100 MONEDA NACIONAL) incluido el 16% del Impuesto alR\ \J

Valor Agregado (I.V.A.). La suma de este importe con el pactado en el Contrato,
da como resultado un monto total de -$76°589,289.94 (SETENTA Y SEIS
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS 94/100 MONEDA NACIONAL) incluido el 16%
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la ejecucién de la obra. VI-
SONCLUSION. Por lo anterior expuesto, se considera que existen razones
fundadas y explicitas como lo establecen los articulos 59 de la Ley de Obras '
Piblivas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 99, 100, 101, 102 de su
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
CONVENIO ADICTONAL DE AUMENTO DE MONTO Y 'PLAZO
No. CONV-SDUOP-CA-AMP-108-2013

Reglamento, para celebrar Convenio Adicional de Aumento en Monto y Plazo al
Contrato No. CONT-SDUOP-LP-CONST-144-2013 celebrado el 18 de
septiembre del 2013, con el Contratista Constructora Gusa, S.A. de C.V., para la
ejecucion de la obra “Construccion del Circuito Vial Rosales (Pavimentacion
con concreto asfaltico en la modernizacion y ampliacion del Blvd. Rosales), en
la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa”. Los
recursos presupuestales para cubrir los trabajos adicionales presentados en el
presente documento, se encuentran autorizados mediante oficio niumero SAF-
AIP-IED-00-511/2013 de fecha 31 de julio del 2013 suscrito por el C. Armando
Villarreal Ibarra, Secretario de Administracion y Finanzas del Gobierno del
Estado, con cargo al Programa 25 de Vialidades Urbanas. Se agrega al presente
el programa de obra respectivo, presentado por el contratista Constructora
Gusa, S.A. de C.V. Se emite en la Ciudad de Culiacdn Rosales, Municipio de
Culiacan, Estado de Sinaloa, a los 13 dias del mes de diciembre del 2013.
Atentamente SINALOA ES TAREA DE TODOS El Director de Supervision de la
SDUOP (una firma ilegible) Arq. Juan Carlos Godoy Sainz...”.

C) Que el Contrato de origen referido en el inciso A) de este apartado de
Antecedentes, en sus Clausulas Primera, Segunda, Tercera, Décima Primera y
Vigésima Primera, textualmente dice: “...CONTRATO No. CONT-SDUQOP-LP-
CONST-144-2013  CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL GOBIERNO DEIL ESTADO DE SINALOA A TRAVES DE LA SECRETARIA
DE DESARROLLO URBANQ Y OBRAS PUBLICAS...Y POR LA OTRA PARTE
LA COMPANIA CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V,, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL C. AFIF MALACON HALLAL..CLAUSULAS - - -
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA” encomienda a
“EL CONTRATISTA” la realizacién de los trabajos de: CONSTRUCCION DEL |
CIRCUITO VIAL ROSALES (PAVIMENTACIONCON CONCRETO ASFALTICO |
EN 1. AMODERNIZACION Y AMPLIACION DEL BLVD. ROSALES), EN LA
CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA;
mismos que se ejecutardn de acuerdo con el plan general del proyecto que corre?
agregado al presente..SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.-

SECRET ARIA” manifiesta que el costo total de los trabajos materia del presente
contrato es por la cantidad de:...un === GRAN TOTAL de: - - - $55°102,369.69

b ( CINC UENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y NUEVE === PESOS 69/100 M.N.). Esta cantidad solo podra ser
rebasada prev:o convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si “EL
CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, @
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
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a/ GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SINALOA ; ~ CONVENIO ADICIONAL DE AUMENTO DE MONTO' Y "PLAZO
¥5 TAREA DE 1ODOS i No. CONV-SDUOP-CA-AMP-108-2013

trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello.
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar
los trabajos objeto de este contrato a partir del dia 30 de Septiembre del 2013,
debiendo finalizarlos a mds tardar el dia 15 de Diciembre del 2013, de
conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente
contrato...DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO Y MONTO DE
EJECUCION.- Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y
monto de los contratos de obra publica mediante convenios, siempre y cuando
éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco
por ciento), del monto o.del plazo pactados en el contrato, ni impliquen
variaciones substanciales al proyecto original; lo anterior, de conformidad con
" lo establecido en el articulo 59 primer pdrrafo de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios relacionados con ‘las mismas. Si las modificaciones exceden el
porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podrdn celebrar
convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones en los
términos del Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con las mismas. Dichas modificaciones no podrdn, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la
obra objeto del contrato original.. VIGESIMA PRIMERA.- TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de’ trabajos no incluidos en el
presente contrato, “EL CONTRATISTA” dard aviso a “LA SECRETARIA”
previamente a su ejecucion, empleando para ello un plazo mdximo de 07(siete)
dias naturales para elaborar y presentar el costo de los trabajos
extraordinarios, para aprobacion por parte de “LA SECRETARIA”, y éste
resolverd lo conducente en un plazo no mayor de 07 (siete) dias naturales. En
este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacion,
deberd ir comprobando y justificando quincenalmente los costos directos ante el
representante de “LA SECRETARIA” para formular los documentos de pago a
que se refieren las clausulas anteriores...Dado en esta Ciudad de Culiacdn
Rosales, Sinaloa, a los 18 (dieciocho) dias del mes de Septiembre del 2013 (dos
mil trece), el cual es firmado por quienes en él han intervenido...”. (\

D)\Que la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su
Articulo 59, en lo que interesa, literalmente dice: “Articulo 59. Las dependencias
y \entidades, podrdn, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
respo:\a\sabilidad ¥ por razones fundadas y explicitas, modificar contratos sobre
la base.de precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente, asi como los
de amortizacion. programada, mediante convenios, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del
monto del plazo pactado en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SI“;\LOA : CONVENIO ADICIONAL DE AUMENTO DE MONTO Y PLAZO
15 TANEA DF TODDS No. CONY.-SDUOP-CA-AMP-108-2013

proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento
de la Ley o los tratados. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado
pero no varian el objeto del proyecto, se podrdn celebrar convenios adicionales
entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de
manera fundada y explicita las razones para ello. Dichas modificaciones no
podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza
¥ caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para
eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.... ".

E) Que para los efectos de lo previsto en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, el incremento en el monto que motiva
el presente Convenio, excede el 25% del pactado en el Contrato de origen; en lo
particular, representa un 38.99% (treinta y ocho punto noventa y nueve por
ciento).

Igualmente el aumento en ¢l plazo rebasa ¢l 25% (veinticinco por ciento) del fijado
en el Contrato principal; representa un 176.6% (ciento setenta y seis punto seis por
ciento).

En atencién a lo anterior, “LA SECRETARIA” y “EL. CONTRATISTA” suscriben el
presente Convenio, en los términos y condiciones que se estipulan.

DECLARACIONES.

I. De“LA SECRETARIA”:

A) Que el C. José Luis Sevilla Suarez Peredo, acredita su personalidad de
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Pablicas del Gobierno del Estado de
Sinaloa, con el nombramiento otorgado por ¢l Gobernador Constitucional del

B) Que de conformidad con lo que disponen los Articulos 24 del Reglamen
Organico de la Administracion Publica del Estado de Sinaloa; y 7y 9 fraccion
XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas; el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Phblicas, José Luis
Sevilla Sudrez Peredo, se encuentra plenamente facultado para representar a
“LA SECRETARIA” y suscribir el presente Convenio.

C) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Convenio, cuenta.

con recursos federales suficientes, autorizados mediante oficio nimero SAF-
AN
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
CONVENIO ADICIONAL DE AUMENTO DE MONTO Y TLAZO
No. CONV-SDUOP-CA-AMP-108-2013

AIP-IED-00-511/2013 de fecha 31 de julio de 2013, suscrito por el C.
Armando Villarreal Ibarra, Secretario de Administracion y Finanzas del
Gobierno del Estado de Sinaloa, con cargo al Programa 25 de Vialidades
Urbanas.

D) Que para los efectos de este instrumento juridico, sefiala como su domicilio el
ubicado en Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, Palacio de
Gobierno, primer piso, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacdn Rosales,
Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, México.

II. De “EL CONTRATISTA™:

A) Que es una sociedad mercantil constituida de conformidad con la legislacién
mexicana, segun consta en la Escritura Publica nimero 1,419 (mil
cuatrocientos diecinueve) Volimen VI (sexto), de fecha 30 de octubre de
1973, otorgada ante la fe del Notario Publico Lic. Hugo H. Tolosa Cota, con
gjercicio y residencia en la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome,
Estado de Sinaloa, México; inscrita en ¢l Registro Pablico de la Propiedad y
del Comercio de Loos Mochis, bajo la Inscripcion niimero 46 (cuarenta y seis),
Libro numero 325 (trescientos veinticinco), de la Seccion de Comercio, de
fecha 27 de noviembre de 1973.

B) Que su representante, Afif Malacon Hallal, se encuentra plenamente
facultado para representarlo y suscribir el presente Convenio, ya que cuenta
con poder general para pleitos, cobranzas y actos de administracion, en los
términos del mandato otorgado, segun consta en el testimonio de la Escritura
Publica nimero 17,927 (diecisiete mil novecientos veintisiete), Volumen
XTI (sexagésimo segundo), de fecha 07 de octubre de 2010, otorgada ante la

fe del Notario Piblico nimero 137 Lic. Manuel Valenzuela Tamariz, con
ejercicio y residencia en la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome,
Estado de Sinaloa, México; inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y
del Comercio de la ciudad de Los Mochis, bajo el Folio namero 4,495, de la Y
Seccion de Comercio, de fecha 22 de octubre de 2010; y bajo protesta d
decir verdad, declara que a la fecha no le ha sido modificada ni revocada en '
forma alguna.

C) Que.cuenta con los siguientes registros:

Cédula de Registro Federal de Contribuyentes: CGU — 840103 —SZ5
Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: E46—-45338 -10-0
Registro en el Padrén de Contratistas de fa SDUOP: SDUOP-PC-290-11-13 §
Registro en la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion: 03590

Unidad Administrativa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
CONVENIO ADICIONAL DE AUMENTO DE MONTO Y ‘PLAZO
No. CONV-SPUOP-CA-AMP-108-2013

D) Que reconoce la necesidad de aumentar el monto y plazo pactados, para la
realizacion y conclusion de la obra publica materia del Contrato original, en
la forma y términos que se estipula en las Clausulas del presente instrumento
juridico. '

E) Que para los efectos de este Convenio, sefiala como su domicilio el ubicado

. en Boulevard Antonio Rosales nimero 2803, Colonia Miguel Hidalgo, C.P.

81210, de la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de
Sinaloa, México.

111 De “LA SECRETARIA” y “EL CONTRATISTA®, conjuntamente:

A) Que en este acto reconocen en forma reciproca la personalidad con la que
comparecen para la firma del presente Convenio.

B) Que los trabajos aprobados, motivo del presente Convenio, no afectan en
modo alguno la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del
Contrato original, ni se celebra eludiendo el cumplimiento de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, o
disposicion alguna.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso de celebrar el presente
Conventio en la forma y términos que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS.

PRIMERA. “LA SECRETARIA” y “EL. CONTRATISTA” convienen que el objeto
del presente Convenio es modificar el Contrato de Obra Publica a Base de Precios
/Unitarios y Tiempo Determinado No. CONT-SDUOP-LP-CONST-144-2013 que
celebraron el dia 18 de septiembre de 2013, incrementando el monto y plazo
pactados para la ejecucion de trabajos que no fueron incluidos en ¢l Contrato de.
origen necesarios para la adecuada conclusion de la obra publica consistente e

“Construccion del Circuito Vial Rosales (pavimentacion con concreto asfiltico en Ia
modernizacion y ampliacién del Blvd. Rosales), en la Ciudad de Los Mochis,

unicipio de Ahome, Estado de Sinaloa™.

SEGUNDA. El monto de los trabajos objeto de este Convenio, asciende a la suma de

$21 ’4?3\6,?20.25 (VEINTIUNO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y

SEIS MIL. NOVECIENTOS VEINTE PESOS 25/100 MONEDA NACIONAL),

incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que

equivale a $2'963,713.14 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
Unidad Administrativa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
CONVENIO ADICIONAL DE AUMENTO DE MONTO Y 'PLAZO
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MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 14/100 MONEDA NACIONAL); el importe
total se determiné conforme al catdlogo de conceptos, cantidades de trabajo, precios
unitarios, especificaciones correspondientes y programa de ejecucion de los trabajos
autorizados que se adicionan al Contrato principal-(se adjunta relacion donde se
describen).

El porcentaje que representa el monto que se incrementa, respecto del pactado en el
Contrato original, es del 38.99% (treinta y ocho punto noventa y nueve por ciento).

Consecuentemente, el monto total para concluir la obra de que se trata, resultado de
la suma del importe de! Contrato principal y el convenido mediante este instrumento
juridico, serd de $76°589,289.94 (SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 94/100
MONEDA NACIONAL). '

TERCERA. “LA SECRETARIA” y “EL CONTRATISTA” manifiestan estar de
acuerdo en modificar el plazo fijado en el Contrato de origen, aumentandole 136 (ciento
treinta y seis) dias naturales, computados del 16 de diciembre de 2013 al 30 de abril de
2014, para llevar a cabo los trabajos aprobados necesarios para la conclusion de la obra
publica de que se trata.

El porcentaje que estos dias representan respecto del plazo fijado en el Contrato original,
es del 176.6% (ciento setenta y seis punto seis por ciento).

De tal manera que ¢l nuevo plazo de ejecucion total de los trabajos para concluir la obra
publica de que se trata, contando el fijado en el Contrato original y lo convenido
mediante este instrumento juridico, serd de 213 (doscientos trece) dias naturales,
iniciando el 30 de septiembre de 2013 y terminando el 30 de abril de 2014.

CUARTA. Las cantidades y conceptos de trabajo extraordinarios que se ejecutaran

al amparo de este Convenio, se consideraran y administrardn independientemente a v

105 pactados originalmente en el Contrato prmmpal conviniendo las partes se paguenp’ .
me\d\;ante la formulacion de estimaciones especificas, a efecto de tener el control yv L

seguimiento adecuados.

El programa de ejecucion pactado en el Contrato .principal y su modificacion
convenlda mediante este instrumento juridico, serd la base conforme a la cual ‘se
medira el avance en la ejecucion de los trabajos. @

QUINTA. “EL. CONTRATISTA” se obliga a presentar a “LA SECRETARIA” una
fianza por el 10% (diez por ciento) del valor pactado en la Cldusula Segunda de este
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documento sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones contraidas mediante este Convenio.

SEXTA. Todas las Cldusulas y estipulaciones contenidas en el Contrato de origen,
que no fueron modificadas por efectos de este documento juridico, subsistiran en sus
mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.

SEPTIMA. “LA SECRETARIA” y “EL CONTRATISTA” convienen en someterse
para todo lo no previsto en este Convenio, a las disposiciones de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a su Reglamento y en su defecto,
supletoriamente a las relativas al Cédigo Civil Federal y del Codigo Federal de
Procedimientos Civiles, asi como a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
federales, de esta Ciudad de Culiacin Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de
Sinaloa, México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en
razon de su domicilio actual o futuro.

Leido que fue y enteradas las partes que en €l intervienen del contenido y alcance
legal del presente Convenio, de conformidad lo firman al margen v al calce, en la
Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, México, el
dia 29 de noviembre de 2013. (

Por “LA SECRETARjA”: Por “EL CON'L)RATISTA”:

[ AT
José L w eredo, ' Afif Milacon Hallal,
Secretarid™de-Desarrollo Urbano Represengante Legal.
y Obras Publicas.

TESTIGOS:
VP
Carlos Ramén Lopez Castro, Diondsionsanck €z Félix,
Director de Contratos, Director de é;a}a 1A dministrativo,
de la Secretaria de Desarrollo Urbano de la Se¢retds }//}4 efsarrollo Urbano
y Obras Publicas. //?ﬁf’ﬁblicas.
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